

## Project Brief

(লক্ষ টাকা)

১.	প্রকল্পের নাম	:	স্ট্রেংডেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বি: ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
৩.	প্রকল্প এলাকা	:	<p>প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরসহ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও গাজীপুর জেলার ৪৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।</p> <p><u>উপজেলাসমূহ নিম্নরূপ:</u></p> <p><u>দিনাজপুর-</u> দিনাজপুর সদর, বিরামপুর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ী, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, কাহারোল, খানসামা, নবাবগঞ্জ এবং পার্বতীপুর;</p> <p><u>রাজশাহী-</u> পুঁথিয়া এবং বাঢ়া;</p> <p><u>পাবনা-</u> পাবনা সদর, আটঘরিয়া, বেড়া, ভাঙুড়া, চাটমোহর, ফরিদপুর, দেশ্বরদী, সাঁথিয়া এবং সুজানগর;</p> <p><u>গোপালগঞ্জ-</u> গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর এবং টুংগীপাড়া;</p> <p><u>জামালপুর-</u> বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ এবং সরিষাবাড়ী;</p> <p><u>শেরপুর-</u> শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতি, নকলা, নালিতাবাড়ী এবং শ্রীবর্দি;</p> <p><u>গাজীপুর-</u> গাজীপুর সদর (টংগী সার্কেলসহ), কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ, কাপাসিয়া এবং শ্রীপুর।</p>
৪.	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	<p>মূল : জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩</p> <p>১ম সংশোধিত: জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫</p> <p>২য় সংশোধিত: জুলাই ২০১১ হতে জুন, ২০১৭</p>
৫.	প্রকল্পটি অনুমোদনের তারিখ	:	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১১
৬.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভূমি মালিকানা স্বত্ত্ব নিরঙুশ ও তার নিরাপত্তা বিধান করা এবং অতি সহজে তা সংরক্ষণ করা;</li> <li>• সরকারী ভূমির ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা নিরঙুশ করা;</li> <li>• ভূমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন করা, রেকর্ড হাল-নাগাদকরণে (মিউটেশন) সময়স্ফেপন দূর করা এবং তাৎক্ষণিক হাল-নাগাদকরণের মাধ্যমে রেকর্ডের সঠিকতা নিশ্চিতকরণের দ্বারা বার বার সংশোধনী জরিপের প্রয়োজনীয়তা দূর করা।</li> </ul>

৭.	প্রকল্প ব্যয়	: মোট	: ১৫,৫৪৭.১৭
		: টাকা (জিওবি)	: ২,৭৫৫.১৭
		: প্রকল্প সাহায্য	: ১২,৭৯২.০০
৮.	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (মে' ১৭ পর্যন্ত)	: মোট	: ৬,১৭২.৯৬
		: টাকা (জিওবি)	: ১,৩৩৪.৩৩
		: প্রকল্প সাহায্য	: ৪,৮৩৮.৬৩
৯.	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (মে' ১৭ পর্যন্ত)	: ৯৩% (আর্থিক = ৩৯.৭০%)	
১০.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	: আর্থিক = ৫৭%, বাস্তব = ৬৪%	
১১.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	: মোট	: ৮,৮৬৯.০০
		: টাকা (জিওবি)	: ৭৬৯.০০
		: প্রকল্প সাহায্য	: ৮,১০০.০০
১২.	মে' ১৭ পর্যন্ত অবযুক্তি	: মোট	: ৩,৬০৬.০২ (জিওবি = ১৪২.০০, পিএ = ৩,৩৬৪.০২)
১৩.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি (মে' ১৭ পর্যন্ত)	: মোট	: ৩,৫৯৭.০৫
		: টাকা (জিওবি)	: ২৩৩.০৩
		: প্রকল্প সাহায্য	: ৩,৩৬৪.০২
১৪.	মন্তব্য/কোন সমস্যা (যদি থাকে)	:	

২০  
০১.০৬.২০২১

শাস্ত্রজ্ঞান দাবীব তালুকদার  
কর্তৃপক্ষ (পুষ্প-সত্ত্ব)  
পূর্ণ প্রদর্শন মানবিক প্রযোগ  
সেকেন্ডেরি সাক্ষ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম  
এসি সেকেন্ড ও জরিপ অধিদপ্তর  
সু. প্রকল্পস্থ