

Project Brief

১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	:	ভূমি মন্ত্রণালয়
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
৩.	সেক্টর	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৪.	সাব-সেক্টর	:	পল্লী প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ
৫.	প্রকল্পের নাম	:	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প(১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians Project) (২য় সংশোধিত)
৬.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই'১২ হতে জুন'১৮
৭.	প্রকল্পের মোট ব্যয়	মোট	৯২.৭৭ কোটি টাকা
		জিওবি	৯২.৭৭ কোটি টাকা
		প্রকল্প সাহায্য(আরপিএ)	-
৮.	প্রকল্পটি অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৯.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন জরিপের (সি.এস, এসএ, আরএস) খতিয়ানসমূহ ভূমি মালিকগণকে সহজে সরবরাহ করা; (খ) বিভিন্ন জরিপের (সি.এস, এসএ, আরএস) খতিয়ানসমূহ সহজে সরবরাহ করার লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসনকে শক্তিশালীকরণ। (গ) বিভিন্ন জরিপে প্রণীত ৪.৫৮ কোটি খতিয়ান ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে সেন্ট্রাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা।
১০.	প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	(ক) কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়করতঃ প্রায় ৪,৫৮,৪৩,৪০৮টি (সি.এস, এসএ, আরএস) খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রিকরণের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও ৫৫টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; (খ) এটুআই প্রোগ্রামের ডাটাবেজ ব্যবহার করে খতিয়ান ডাটাবেজ তৈরি করা।
১১.	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (জুন'১৬ পর্যন্ত)	মোট	১৬৭২.৬৩ লক্ষ টাকা
		টাকা(জিওবি)	১৬৭২.৬৩ লক্ষ টাকা
		প্রকল্প সাহায্য(আরপিএ)	-
১২.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	:	৮২.৮৮ লক্ষ খতিয়ান এন্ট্রি করা হবে।
১৩.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	মোট	১৮০৫.০০ লক্ষ টাকা
		টাকা(জিওবি)	১৮০৫.০০ লক্ষ টাকা
		প্রকল্প সাহায্য(আরপিএ)	-
১৪.	মে'১৭ পর্যন্ত মোট অবমুক্তি	:	মোট : ১৮০৫.০০ লক্ষ টাকা
১৫.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি(মে'১৭ পর্যন্ত)	মোট	১৭৯১.৫০ লক্ষ টাকা
		টাকা(জিওবি)	১৭৯১.৫০ লক্ষ টাকা
		প্রকল্প সাহায্য(আরপিএ)	-
১৬.	মন্তব্য	:	মে'১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ প্রকল্পটি জিওবি অর্থে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনগণের ভোগান্তি লাঘবের জন্য জেলা রেকর্ড রুম থেকে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র হতে পর্চা সরবরাহের লক্ষ্যে ৫৫টি জেলার ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১,৪৫,৪০,৫১৮টি(৩১.৬৬%) খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি হয়েছে। খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির জন্য প্রতি জেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাপটপ (৫৮৪টি) ও প্রিন্টার (১০৪টি) সরবরাহ করা হয়েছে।