

‘জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়), ২য় সংশোধিত’ এর Project Brief

(লক্ষ টাকা)

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়), ২য় সংশোধিত						
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়						
৩।	প্রকল্প এলাকা	ঃ	পার্বত্য জেলাসহ ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলা						
৪।	প্রকল্পের মেয়াদকাল	ঃ	জুলাই ২০১২ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত।						
৫।	প্রকল্পটি অনুমোদনের তারিখ	ঃ	২৭ মার্চ ২০১২						
৬।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ							
			<ul style="list-style-type: none"> • ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার ও ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধকল্পে ভূমিকে তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৃষি, পশু-সম্পদ, বন, শিল্পাঞ্চল, পর্যটন এবং প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও সুস্থ ব্যবহার নিশ্চিত করে ভূমি থেকে সর্বোচ্চ সুফল অর্জন করা; • ভূমির অবক্ষয় রোধ করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির পুনরুদ্ধার করা; • গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও কৃষিগত স্থাপনা সমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষা করা; • বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারকারী ও সংস্থার মধ্যে স্বার্থের দম্পত্তি নিরসন করা; • প্রাণী ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিত করন; • নীতি নির্ধারক, পারিকল্পনাবিদ ও ভূমি ব্যবহারকারীদের মধ্যে ভূ-সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধ্যানধারনা সৃষ্টি করা; • ভূমি জোনিং ম্যাপ ও ভূমির তথ্যভাড়ার (Database) তৈরি করা। 						
৭।	প্রকল্পের ব্যয়	ঃ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>মোট</td> <td>২৭৫৪.৯৬ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>জিওবি</td> <td>২৭৫৪.৯৬ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)</td> <td>নাই।</td> </tr> </table>	মোট	২৭৫৪.৯৬ লক্ষ টাকা	জিওবি	২৭৫৪.৯৬ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	নাই।
মোট	২৭৫৪.৯৬ লক্ষ টাকা								
জিওবি	২৭৫৪.৯৬ লক্ষ টাকা								
প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	নাই।								
৮।	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (মে'১৭ পর্যন্ত)	ঃ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>মোট</td> <td>৫৪২.৮২ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>জিওবি</td> <td>৫৪২.৮২ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)</td> <td>নাই।</td> </tr> </table>	মোট	৫৪২.৮২ লক্ষ টাকা	জিওবি	৫৪২.৮২ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	নাই।
মোট	৫৪২.৮২ লক্ষ টাকা								
জিওবি	৫৪২.৮২ লক্ষ টাকা								
প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	নাই।								
৯।	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি(মে'১৭ পর্যন্ত)	ঃ							
ক্রঃনং	কাজের ধরন	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছর			ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জিত শতকরা হার (%)		
				লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (মে'২০১৭ পর্যন্ত)	অর্জিত শতকরা হার (%)			
১.	জেলা পর্যায়ের কর্মশালা	৪০টি জেলা	৪০টি জেলা	-	-	-	১০০%		
২.	ডাটা কালেকশন ও রিয়েন্টেশন	৩২৬টি উপজেলা	৩২৬টি উপজেলা	-	-	-	১০০%		
৩.	উপজেলার ইউনিয়ন থেকে ভূমি জোনিং বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ	৩২৬টি উপজেলা	৩২৬টি উপজেলা	-	-	-	১০০%		
৪.	Validation Workshops	১২৫টি উপজেলা	১০০টি উপজেলা	২৫টি উপজেলা	২৫টি উপজেলা	১০০%	১০০%		

ক্র:নং	কাজের ধরন	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীযুক্ত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছর			ক্রমপঞ্জীযুক্ত অর্জিত শতকরা হার (%)
				লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (মে'২০১৭ পর্যন্ত)	অর্জিত শতকরা হার (%)	
৫.	৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে 'জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প' এর কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মশালা	৮টি বিভাগীয় কর্মশালা	-	৮টি বিভাগীয় কর্মশালা	৮টি বিভাগীয় কর্মশালা	১০০%	১০০%
৬.	স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ	৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলা ও উপকূলীয় ১০টি জেলার ১০টি উপজেলা	৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলা ও উপকূলীয় ১০টি জেলার ১০টি উপজেলা	-	-	-	১০০%
৭.	উপজেলার 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' প্রয়োন্ন	৩৩৪টি উপজেলা	৩০১টি উপজেলা	৩৩টি উপজেলা	৩৩টি উপজেলা	১০০%	১০০%
৮.	উপজেলার 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন	৩৩৪টি উপজেলা	২০৯টি উপজেলা	১২৫টি উপজেলা	১১৪টি উপজেলা	৯১%	৯৭%
৯.	উপকূলীয় এলাকার ১০টি উপজেলা রিভিজিট এবং উপজেলা ভূমি জোনিং ম্যাপসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মুদ্রণ	১০টি উপকূলীয় উপজেলা	-	১০টি উপকূলীয় উপজেলা	১০টি	১০০%	১০০%
১০.	জাতীয় পর্যায়ে ভূমি জোনিং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মুদ্রণ	১টি	-	১টি	চলমান	-	৮০%
১১.	'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' বিতরণ	৩৪৪টি উপজেলা	১৬০টি উপজেলায় ১৭,০০০ কপি	১৮৪টি উপজেলা	১৬০টি উপজেলায় ২২০০০ কপি	৮৬%	৯৩.০০%
১২.	জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় প্রশীত ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও ম্যাপ ওয়েব সাইটে আপলোড করা	৩৪৪টি উপজেলা	২০০টি উপজেলা	১৪৪টি উপজেলা	১৩০টি উপজেলা	৯০%	৯৬%
১৩.	জাতীয় ভূমি জোনিং ডাটাবেজ (National Land Zoning Database and Information System) গড়ে তোলা	১টি ডাটাবেজ	-	ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডাটা আপলোড এর কাজ চলমান রয়েছে			৮৫.০০%

১০।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	₹	৬১৮.০০ লক্ষ টাকা				
১১।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	₹	মোট	₹	৬১৮.০০ লক্ষ টাকা		
		₹	জিওবি	₹	৬১৮.০০ লক্ষ টাকা		
		₹	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	₹	নাই।		
১২।	মে'১৭ পর্যন্ত মোট অবযুক্তি	₹	৬১৮.০০ লক্ষ টাকা				
১৩।	২০১৬-১৭ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি (মে'২০১৭ পর্যন্ত)	₹	মোট	₹	৫৪২.৮২ লক্ষ টাকা		
		₹	জিওবি	₹	৫৪২.৮২ লক্ষ টাকা		
		₹	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	₹	নাই।		
১৪।	মন্তব্য/কোন সমস্যা (যদি থাকে)	₹					